

eTask



INTEGROVANÉ CLOUDOVÉ RIEŠENIE NA PODPORU A MANAŽMENT ÚLOH A PROJEKTOV





- Je moderný, integrovaný efektívny **nástroj na podporu a manažment úloh a projektov**

- Kombináciou cloudových platforiem a aplikácií, bez potreby inštalácie na koncové zariadenia užívateľov umožňuje **podporu riadiacej a kontrolnej práce** vedúcich pracovníkov, manažérov a riešiteľov úloh v teame
- Poskytuje všetky **informácie o stave projektu**, zabezpečuje on-line dostupnosť aktuálnej **projektovej a pracovnej dokumentácie**, zoznamov **projektových a operatívnych úloh** a **stavu a priebehu ich riešenia**.
- Dokumentuje a archivuje komunikáciu projektového manažéra a riešiteľov. Sprístupňuje **výsledky riešenia a reporty** poskytujúce informácie pre zadávateľov, riešiteľov a kontrolné orgány
- Umožňuje **multiplatformový prístup** z PC, notebooku, tabletu či smartfónu

Integrované platformy



eTask pre dosiahnutie efektívneho a príjemného užívateľského rozhrania využíva **cloudové platformy a aplikácie**

1. Užívateľské WEB prostredie - webové stránky Google
2. Aplikácie Google Apps for Work pre spoluprácu riešiteľského tímu
3. Smartsheet - aplikačný databázovo-komunikačný nástroj
4. Trello - interaktívny systém riadenia úloh
5. Slack – on-line komunikačný tímový prostriedok
6. Pushbullet, MySMS – nástroje na zasielanie správ

Nástroje




Pre dosiahnutie vyššieho komfortu a účinnosti pri riadení úloh sa využívajú prostriedky, ktoré zjednodušujú orientáciu a manažment úloh

- ▶ **Úlohy** – vytváranie, pridelovanie a manažment úloh v prostredí Smarsheet
- ▶ **Zadávanie nových úloh** (on-line flexibilné webové formuláre)
- ▶ **Pracovný list úlohy** – voliteľný on-line dokument pre každú úlohu a popis jej riešenia
- ▶ **Riadiace karty úloh** (vizuálna tabuľa kanbanových kariet - Trello)
- ▶ **Projekty** (Smartsheet, import z MS Project, Mindjet, hierarchická štruktúra úloh)
- ▶ **Kabinet** – tímové zdieľanie aktuálnych pracovných súborov
- ▶ **Nástenka** – informačná tabuľa oznamov a noviniek pre členov tímu
- ▶ **Porady** – tvorba pozvánok a zápisov z porád vrátane vytvárania úloh z porád
- ▶ **Problémy** – záznam problémov súvisiacich s riešenými projektami a úlohami
- ▶ **Reporty** – interaktívne reportovanie stavu riešenia úloh

Topológia systému



Komunikačné nástroje



Cloudové služby a datové úložiště



Cloudové
služby

 **Box**


 **Dropbox** 

 **Google Drive** 

 **Smartsheet**

 **Trello** 


Príprava projektov a manažment úloh



Štruktúra užívateľského webu



Aplikácie a podpora



Riadenie úloh
eTaskWeb



infirmity

- Teamviewer
- Cloudové apps

Vzdialená podpora

Aplikačné prostredie



Gmail
 Calendars (events, tasks)
 Disks (files)
 Hangouts (chat, calls)

manager@gmail.com
User 1.@gmail.com
User n.@gmail.com

Gmail accounts

Google apps



Task Input Form

SmartSheet
(Project management, tasks overview)

Project Manager



Wiki
(on line help)



Quip
(Documents chat)



Trello task cards
(Task management, assignment, notifications)

User interaction & navigation



Messaging & Notifications



Board



Team communication tools

Užívateľská navigácia



Hľadať na

Úlohy

Kabinet

Nástenka

Osobný kalendár

Projekty

Riziká

Pracovné denníky

Google

Help

Nová úloha

Správa úloh

Karty úloh

Zostavy

Gmail

GoogleKeep

MySMS

Pushbullet

Google disk

Evernote

Dropbox

Box



eTask

eTask

Dnes ← → apríl 2015 🖨 Tlačiť 📅 Týždeň 📅 Mesiac 📅 Agen

po	ut	st	št	pi	so	ne
30	31	1. apr	2	3	4	5
				~U053/SK eTask Úprava UI Tímový z	U055 : T U056 : N	
✓ 6	✓ 7	8	9	10	11	12
~U053/SK eTask Úprava UI IU057/SI +U056/SK DEMO N						
13	14	15	16	17	18	19
~U053/SK eTask Úprava UI						

Kabinet - posledné súbory

- [Google Groups setup guide for admins](#) 0 kB – pred hodinou od používateľa Štefan Kubinec ([verzia 1](#))
- [eTask Pracovný list úlohy](#) 0 kB – pred hodinou od používateľa Štefan Kubinec ([verzia 1](#))
- [eTASK topologia 2015-04-06.mmap](#) 1018 kB – pred hodinou od používateľa Štefan Kubinec ([verzia 1](#))
Topológia riešenia: funkcie, užívateľské rozhranie, cloudové služby a nástroje
- [Customer computers upgrade project II.mmap](#) 0 kB – 4. 4. 2015, 11:49 od používateľa demo pm ([verzia 1](#))
- [Quip120.png](#) 7 kB – 18. 1. 2015, 22:22 od používateľa Štefan Kubinec ([verzia 1](#))

Zobrazujú sa súbory (počet: 5) zo stránky [Kabinet](#).

Oznamy k poradám

Porada	Dátum porady	Agenda a záznam	Popis	Stav	Vedúci porad
PP-2015-04-07	7.		Pravidelná	Agenda	PM

Najnovšie oznámenia na nástenke

Express Menu - efektívny prístup v desktope Windows

Pre najefektívnejší užívateľský prístup ku všetkým používaným aplikáciám, webovým stránkam, adresárom a pravidleným súborom si môžete z prílohy stiahnuť a nainštalovať voľný program Express Menu. Umožňuje užívateľovi používať vlastné, flexibilné ... pred hodinou zverejnil používateľ Štefan Kubinec




Funkcie nástenky 1. Komunikačný nástroj pre celý tím s funkciami blogu a. príspevok b. komentáre c. prílohy 13. 1. 2015, 20:28 zverejnil používateľ Štefan Kubinec

Zobrazujú sa príspevky 1 - 2 zo stránky 2. [Zobraziť ďalšie »](#)

Problémy

Dňa	Problém	Riešenie	Kto vyriešil	Kedy vyriešené	OK - označí kto nahlásil
	Aplikácie Outlook a Office		admin		

Proces riešenia úloh



B) Prijatie úlohy, komunikácia s PM



C) Postup riešenia, záznam aktivít a dokumentácia, pracovné listy

1

A) Vytvorenie, plánovanie, priradenie úloh



D) Riadenie a kontrola plnenia úloh



Príklad projektu v Smartsheete



WBS	Názov úlohy	Trvanie dní	Práce hod	Cena práce	Začiatok	Koniec	Zodpovedr	Apr 6															
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Projekt modernizácie technického a programového vybavenia / 20 PC	8	48,5	€1.290	09.04.2015	20.04.2015	PM	[Gantt bar: 0 to 48,5]															
T1	Zber údajov o stave HW and SW a požadaviek na modernizáciu	1	0		09.04.2015	09.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T1.1	Spracovanie aktuálneho stavu HW	0,25	2	40	09.04.2015	09.04.2015	TECH1	[Gantt bar: 0 to 2]															
T1.2	Spracovanie zoznamu využívaného SW	0,25	2	50	09.04.2015	09.04.2015	TECH2	[Gantt bar: 0 to 2]															
T1.3	Spracovanie nových HW požiadaviek	0,25	2	40	09.04.2015	09.04.2015	TECH1	[Gantt bar: 0 to 2]															
T1.4	Zoznam požadaviek na dodávku nového SW vrátane OS	0,125	1	30	09.04.2015	09.04.2015	SW	[Gantt bar: 0 to 1]															
T2	Odsúhlasenie požiadaviek na HW a SW	2	0		10.04.2015	13.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T2.1	Sumarizácia zoznamov, spracovanie dodatku k zmluve	0,125	1	40	10.04.2015	10.04.2015	PM	[Gantt bar: 0 to 1]															
D1	Potvrdenie požiadaviek odberateľom formou objednávky	0	0	0	13.04.2015	13.04.2015	PM	[Gantt bar: 0 to 0]															
T3	Dodávka počítačov, komponentov a SW	1	0		15.04.2015	15.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T3.1	Realizácia dodávky HW a SW	0,5625	4,5	90	15.04.2015	15.04.2015	TECH1	[Gantt bar: 0 to 4,5]															
D2	Dodací list	0	0	0	15.04.2015	15.04.2015	TECH1	[Gantt bar: 0 to 0]															
T4	Zálohovanie aktuálnych užívateľských dát a SW	1	0		16.04.2015	16.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T4.1	Kopírovanie dát a klientského SW	1	8	240	16.04.2015	16.04.2015	SW	[Gantt bar: 0 to 8]															
T5	Konfigurácia nových a upravených počítačov	1	0		17.04.2015	17.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T5.1	Inštalácia a konfigurácia nového SW	1	8	240	17.04.2015	17.04.2015	SW	[Gantt bar: 0 to 8]															
T5.2	Obnovenie dát zo záloh	0,5	4	120	17.04.2015	17.04.2015	TECH2	[Gantt bar: 0 to 4]															
T6	Testovanie	1	0		17.04.2015	17.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T6.1	Testovanie kompletnosti a funkčnosti HW	0,75	6	150	17.04.2015	17.04.2015	TECH1	[Gantt bar: 0 to 6]															
T6.2	Testovanie nainštalovaného SW	0,5	4	120	17.04.2015	17.04.2015	SW	[Gantt bar: 0 to 4]															
T7	Rozmiestnenie	1	0		20.04.2015	20.04.2015		[Gantt bar: 0 to 0]															
T6.3	Rozmiestnenie nových počítačov	0,5	4	80	20.04.2015	20.04.2015	TECH2	[Gantt bar: 0 to 4]															
T6.3	Ekologická likvidácia vyradeného HW	0,25	2	50	20.04.2015	20.04.2015	TECH2	[Gantt bar: 0 to 2]															

Manažment úloh projektu



Account ? Help Search...

Home eTask x +

	S	ID	Projekt	WB:	Názov úlohy	Popis úlohy	Kategória	Výstupy	Zodpovedný@	Začať dňa	Ukončiť dňa	Dni	Hod plán	Náročnosť	Začiatok	Koniec	Hodiny odprac.
1	●	U063	ITECH	T1.1	Spracovanie stavu HW	Spracovať súpis aktuálneho stavu HW s rozmiestnením jednotlivých pracovísk podľa oddelení	dokumentácia	Zoznam HW	demo.user1@i	13.04.2015	14.04.2015	2	2	●	14.04.2015		1
2	●	U062	DEMO		Otestovanie	Otestovanie zápisu úlohy a	testovanie		demo.user1@i	13.04.2015	14.04.2015	2	2	■	14.04.2015		1

Boards

eTasks Private Burndown Chart

Príprava 2 cards

U062 : Prvá úloha USER1 #131

1/3 Apr 14

U063 : Spracovanie stavu HW #132

1/2 Apr 14

Add a card...

Pridelené - urobiť

Add a card...

Aktivne

Add a card...

U063 : Spracovanie stavu HW in list Príprava

Labels

mešká +

Due Date

Today at 00:00 (recently past due!)

Add

Members

Labels

Checklist

Due date

Attachment

Description Edit

Projekt : ITECH T1.1 Kategória : dokumentácia
Popis úlohy : Spracovať súpis aktuálneho stavu HW s rozmiestnením jednotlivých pracovísk podľa oddelení
Zodpovedný : demo.user1@informity.org Útvar :
Začať dňa : 2015-04-13
Ukončiť do : 2015-04-14

Kontrolný zoznam úlohy: U063 Hide completed items. Delete...

50%

demo.user1@informity.org potvrdiť prijatie úlohy

Výstupy: Zoznam HW

Actions

Move

Copy



Ďakujeme Vám z Vašu pozornosť a
veríme, že Vás naše riešenie zaujalo,
alebo aspoň inšpirovalo

Stefan.Kubinec@gmail.com

Peter.Linhardt@outlook.com