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3. rocnik

PRIBEHY O RIADENi PROJEKTOV™

Program podujatia na 14.4.2016

Hotel Devin, Rie¢na 4, 811 02 Bratislava

Podujatie moderuje: Peter Linhardt, BPUG™ SLOVENSKO

Registracia ucastnikov, obcerstvenie

Otvorenie konferencie BPUG™ SLOVENSKO

Peter Balco, prezident BPUG™ SLOVENSKO

Prihovor dekana, Fakulta managementu UK BA

prof. RNDr. Jozef Komornik, DrSc.

HPE LMS Uspesny pribeh

Daniel Dobias; Projektovy manazér, HP Slovakia, spol. s. r. o.

Elektronizacia vzdelavania je vyzvou dneska a tiez do buducnosti pre vzdelavacie ako aj pre komerc¢né institu-
cie. | ked' existuje vela prekazok a nazorov na tento typ vzdelavania vitazom sa stéva vzdy organizacia, ktora sa
rozhodne pre tuto nie vzdy populdarnu zmenu.

Organization and Change Management
Andrea Strnadova; Projektovy manazér, Komer¢ni banka, a. s.

Dodavatel verzus odberatel alebo pohlad na riadenie projektov z kazdej strany, teda projektovy manazment
v prostredi Komeréni banky.
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13:35 - 14:00

Vyuzitie IKT nastrojov pre riadenie MEGA velkych projektov na Slovensku

Patrik Arnost; Projektovy manazér, NESS Europe

Efektivne IKT nastroje chybaju pri vaésine projektov, ¢o komplikuje pracu projektového manazéra ako i timu.
Tragédiou je skutocnost, ked' su velké projekty riadené bez podpory efektivneho SW vybavenia. Vypocujeme si

pribeh, ktory nds zavedie do prostredia MEGA velkych projektov a sledujme efekt spravneho vyuZitia IKT na-
stroja.

Prestavka na kavu

Agile a Waterfall

Nadia Martin; Projektovy manazér, Capco Slovakia, s. r. o.

Porovnanie projektového riadenia 2 readlnych projektov v bankach: vyvoj IT systému podla waterfall a vyvoj IT
systému hybridne, vyuZivajuc agile.

Ako dostaneme slovenské financie z IT stredoveku do roku 2020 — priprava projektového planu
Adam Pagac; Projektovy manazér, PosAm, spol.s.r. o.

Takmer kaZzdé korporatne rieSenie je okrem iného charakteristické jeho stabilitou. Stabilita z pohladu casu a
predovsetkym vo svete IT znamend velmi rychlo starntcu technoldgiu. Ak dnes niekoho oslovite s poZiadav-
kou, aby pre vas pripravil IS, ktory p6jde na JAVA 6 a IE7 asi by mu zabehlo.

Nevyhnutné sa stalo skuto¢nostou aj pre Rozpoétovy informacény systém Slovenskej republiky (RIS) a s roz-
hodnutim posundt ho do nového storocia sme Celili vysokej komplexite: 8 prostredi, viac ako 20 modulov,
mnozZstvo databazovych schém a stovky zavislosti. Tymto prispevkom sa pokusime popisat ¢o je to komplexita
v projekte, ako sa s iou vyrovnat a naplanovat projekt tak, aby nebola ovplyvnend jeho produkéna prevadzka,
ako ani dalsi rozvoj.

Zefektivnenie analytickej ¢innosti

Michal Lavrincik; Projektovy manazér, Prezidium policajného zboru, Narodna kriminalna agen-
tara

Ciefom predmetného projektu bolo zefektivnenie analytickej ¢innosti Uradu v podriadenosti prezidia Policaj-
ného zboru, pricom financovanie bolo realizované grandom Svajéiarsko-slovenského finanéného mechanizmu.
Vas mozog v praci, Your brain at work

Dana Bezakova; lektor, STIMUL spol. s. r. o.

Ako naplno vyuZit svoje mentalne kapacity v oblasti projektového riadenia? Ako sa sustredit a lepSie zvladat
nepokoj? Ako vyriesit zdanlivo neprekonatelné problémy? Ako spolupracovat s ostatnymi G¢innejsie? SCARF:
model zaloZeny na znalostiach o mozgu sluzia na efektivnu spolupracu na projektoch s ostatnymi. Interaktivne
cvifenia zamerané na spolupracu, tvorivost a nekonvenéné riesenia.

Obed

Pouzitie metodiky PRINCE2® pri riadeni projektov v projekénej a technologickej organizacii.

Stefan Turéan, Projektovy manazér, BAT Engineering, a. s.

Ako uplatfiovanie metodiky a principov PRINCE2® pomaha spolo¢nosti BAT Engineering, a. s. udrZiavat projek-
ty v dobrej kondicii. Preco firma potrebuje metodiku na riadenie projektov?
Co prinaga spravne uplatfiovanie principov ,best practice“? Vyhody systematického uéenia sa zo skisenosti.
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14:25 - 14:40

14:40 - 14:55

14:55 - 15:20

15:20 - 15:45

15:45 - 16:10

16:10

16:15

Od analégovej ustredne k multimedidlnemu operatorovi. Cez projekty.
Kristina Kovacikova, Projektovy manazér, Slovak Telekom, a. s.

Telco operatori preZivaju v poslednej dobe velmi rusné obdobie, pretoZe transformuju svoju zastaranu infra-
Struktuiru za novu, teda taku ktora vytvara podmienky, aby bolo mozné zakaznikom poskytnut Siroké spektrum
modernych multimedidlnych sluZieb. Takyto pribeh prezZil aj Slovak Telecom a to je téma, o ktorej budeme
rozpravat.

Ako som riadil narodny projekt

Dusan Saksa; Projektovy manazér NUCZV (N4rodny Ustav celoZivotného vzdelavania)

Skutoény pribeh riadenia narodného projektu, ktory pomohol Sirokému spektru zdujemcov ako vymysliet,
napisat a realizovat projekty v regidonoch Slovenska.

Customer expectations regard to project management - Ocakavania zakaznikov vzhladom na
riadenie projektov

Miroslav Michalik, Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
Co zakaznik otakava v procese projektového riadenia? (Realita vs. o¢akavania) ® Preco je lehota projektu
fixovana? (Termin je naozaj mrtvy ) e Aké su kritické oblasti riadenia projektového timu? (Byt realisticky a

proaktivny) * Co je klti¢éom k Uspechu projektu, ktory sa tyka komunikécie? (Poctivy pristup)

Prestavka na kavu

BIM ako nastroj pre efektivne projektové riadenie
Tomas Funtik; BIM asociacia Slovensko

Cielom tohto prispevku je objasnit vyhody Building Information Modeling (BIM) na tcely Project Management
(PM). Nevyhnutnym predpokladom BIM je spolupraca medzi roznymi za¢astnenymi stranami v réznych fazach
Zivotného cyklu. Cielom nie je vytvorit jediny model budovy, ale vyuzZit kompletné, spolahlivé a cenovo do-
stupné informacie o vystavbe pre kazdého, kto ich potrebuje v ramci Zivotného cyklu.

Realizacia projektu LIFE Ochrana vtactva Podunajska
Tomas Kusik, Bratislavské regionalne ochranarske zdruzenie

Projekt LIFE zachovanie ohrozenych druhov populacie vtakov prirodzenych biotopov Dunaj vnutrozemska
delta bol velky projekt s iéastou viacerych partnerov, a to ako zo Slovenska a Madarska, ktori pracuju v oblas-
ti ochrany prirody a vodného hospodarstva. Projekt zaZil niekolko modifikacii (odchod partnera, opakované
predizenie, atd.), Ale dosiahol mimoriadnych vysledkov prostrednictvom spoluprace mimovladnych organiza-
cii, Statnych podnikov vodohospodarskych a vedcov.

Zaverecné podakovanie
prof. RNDr. Michal Gregus, PhD., Fakulta managementu UK BA

Tombola



